

Partida	Descripción del Proyecto	Localización		Periodo de Ejecución		Avance físico y financiero																								Fuentes de financiamiento		
						Anual		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre			Diciembre	
						Avance Físico (%)	Gasto Original (Pesos)	Avance físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Avance físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Avance físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Avance físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Avance físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Avance físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Avance físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Avance físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Avance físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Avance físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Avance físico (%)	Gasto Programado (Pesos)		Avance físico (%)	Gasto Programado (Pesos)
35101	SERVICIOS GENERALES	Lázaro Cárdenas	Michoac	ene-22	dic-22	100.0%	\$ 311,074,006.00	1.4%	\$ 4,500,000.00	1.4%	\$ 4,500,000.00	1.4%	\$ 4,500,000.00	1.4%	\$ 4,510,000.00	1.4%	\$ 4,500,000.00	1.4%	\$ 4,500,000.00	24.4%	\$ 76,005,000.00	16.3%	\$ 50,733,000.00	11.8%	\$ 36,728,000.00	14.6%	\$ 45,363,313.00	12.4%	\$ 38,506,693.00	11.8%	\$ 36,728,000.00	\$ 311,074,006.00

